

现代殡葬协同创新实训中心建设方案

生命文化学院实践课程占比约 65%，实践教学一方面依托校外实训基地，另一方面至关重要是校内实训室。此次实训室建设既是殡葬、园林和陵园专业实践教学的需要，又是骨干专业建设的重要内容，将为探索“校企双主体育人”教育模式奠定基础。根据学校实训室建设工作整体安排和生命文化学院教育教学实际要求，特制定现代殡葬协同创新实训中心建设方案：

（一）整体情况

1. 建设背景和目标

为进一步提升教育教学水平，北京社会管理职业学院以搬迁大兴新校区为契机，规划建设生命文化学院现代殡葬协同创新实训中心 1780.1 平方米（3 号楼六层），计划于 2017 至 2020 年三年完成。其中，2020 年投入国家财政资金 660 万元（造价审核后为 575.086 万元），拟打造集“人才培养、职业培训、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承”等六项功能为一体的现代化、高水平实训平台，推广新理念、新技术、新工艺，充分体现专业性、前瞻性、融合性，力争达到国内领先，十年不落后。

2. 建设内容

生命文化学院拟建设实训室 16 间（每间约 100 平米）。其中，人文殡葬模块设有故人沐浴实训室、追思礼厅实训室、业务洽谈实训室、形体训练实训室、个案工作室、生死体验中心（生命文化——展陈厅、生命觉醒——冥想厅、生死体验——互动厅、生命感悟——观影厅）；科技殡葬模块设有遗体防腐

整容实训室、殡葬设备仿真操作维护实训室、机电一体化实训室、智慧殡葬仿真实训室；**生态殡葬模块**设有陵园规划设计专业机房、生命服务文化创意产品制作实训室、机械制图与测量实训室、生态景观设计实训室及植物病虫害防治实训室。

3. 建设方式

按照《国家职业教育改革实施方案》的有关要求，学校积极为企业提供所需的课程、师资等资源，企业依法履行实施职业教育的义务，利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作，促进人力资源开发。我院实训室建设拟采取校企合作共建、资源共享的形式。

共建的具体方式有：资金支持、设备（物品）捐赠、方案设计、文化环境营造等。实训室建成投入使用后，共建单位可以冠名，融入企业文化；校企双方可以共同面向行业企业联合举办培训班或开展研究；优先为共建企业员工培训提供支持。

实训室共建事宜商定后签订合作协议，以确保双方校企合作健康有序开展。

（二）建设进程

1. 前期申报

2017 年 3 月份，开始撰写实训室建设方案，定期召开教师研讨会，进行讨论，计划建设 21 个实训室，申报经费 1242 万元。2017 年 7 月 12 日，学院组织了现代殡葬协同创新实训中心项目答辩，经专家论证和学院领导决定，现代殡葬协同创新实训中心建设项目经费确定为 911 万元。2019 年底由

于学校财政经费压缩，经领导决定，经费缩减为 660 万元。2020 年 5 月，经学院委托公司造价审核，生命文化实训室建设项目经费确定为 575.086 万元。

2. 研讨论证

2020 年 1 月 9 日，召开了生命文化学院新校区实训室建设研讨会，会议邀请来自殡仪服务、防腐整容、生死学、陵园等殡葬领域的 15 位专家及生命文化学院专业教师共计 30 余人参加。在场专家分别从实训室的设备购置、整体布局以及亮点特色等方面展开讨论，积极为新校区实训室建设出谋划策，会议同时达成初步捐赠意向。

3. 行业调研

（1）分散调研

生命文化学院组织教师进行暑期挂职锻炼和社会服务的过程中，结合专业和自己负责的实训室建设加强行业调研，完善实训室规划建设方案。

（2）集体调研

2020 年 1 月 15 日，生命文化学院组织教师到八宝山殡仪馆与八宝山革命公墓进行了参观调研，对实训室建设项目从必要性、可行性、整体规划布局设计、建设基本要求等几个方面做了总体介绍，希望将新校区实训室建设成为集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服于一体的高水平实训基地；并就实训室建设方案和合作共建等有关情况进行研讨。

4. 校企共建单位招募遴选

生命文化学院实训室建设得到了校企合作单位的普遍

关注和支持。截至目前，已有多家校企合作单位提出实训室共建意向，其中秦皇岛海涛万福集团有限公司拟投入 110 万元建设殡葬设备仿真操作维护实训室、机电一体化实训室，另外签署协议捐赠 500 万元用于生命文化学院实训室建设；福寿园国际集团捐赠遗体 SPA 床设备一套；另有几家单位也提出共建意向，具体合作形式正在洽谈中。

5. 共建模式探索

校企共建实训室是产教深度融合的重要内容，既涉及合作双方的权益，又影响后续校企双主体育人机制，共建共享合作模式正在积极探索中。

6. 招标工作

（1）分包情况

由于实训室涉及装修装饰、设备设施、实训家具用品购置等方面，内容比较繁杂，为便于招标，拟分 6 个招标包。具体如下：

第一包：607 陵园规划设计专业机房、613 智慧殡葬仿真实训室

第二包：605 个案工作室

第三包：608.1 生命服务文化创意产品制作实训室、608.2 机械制图与测量实训室、609.1 生态景观设计实训室、609.2 植物病虫害防治实训室

第四包：610 遗体防腐整容实训室

第五包：601 故人沐浴实训室、602 追思礼厅实训室、603 业务洽谈实训室、604 形体训练实训室

第六包：614 生死体验中心（生命文化—展陈厅）、615

（生命觉醒--冥想厅）、616（生死体验--互动厅）、617（生命感悟--观影厅）

（2）招标计划

经充分调研论证，生命文化学院已完成现代殡葬协同创新实训中心建设方案、现代殡葬协同创新实训中心分布图、现代殡葬协同创新实训中心招标一览表、现代殡葬协同创新实训中心购置设备清单、现代殡葬协同创新实训中心效果图等招标文件的制作，为确保9月份实训室能够投入使用，计划5月份进行招标。

（三）实施进度计划

2020年完成实训室的基本建设，包括整体设计、基本装饰装修、环境文化建设、基本设施设备采购等，满足基本的实践教学要求；进一步完成实训室设备设施购置和软件开发等，保证生死体验中心全部投入使用，满足教学、培训、社会服务的要求；完善优化实训室各项条件。




图 1 现代殡葬协同创新实训中心